
Datum Dauer	
  [min] Aufgaben	
  /	
  Tä4gkeiten Beschreibung

15.03.13 120 Kick-­‐Off-­‐Mee4ng,	
  Erste	
  SchriHe Kick-­‐Off-­‐Mee4ng	
  mit	
  dem	
  Betreuer,	
  Brainstorming
16.03.13 60 Recherche,	
  Analyse/Planung State-­‐of-­‐the-­‐Art	
  Analyse,	
  allgemeine	
  Recherche
01.04.13 120 Recherche,	
  Analyse/Planung,	
  Organisa4on allgemeine	
  Rechere(Formaler	
  AuSau	
  von	
  Seminararbeiten,	
  etc.),	
  Organisa4on
02.04.13 90 Recherche,	
  Analyse/Planung Anforderungsanalyse
03.04.13 30 Recherche Gegenüberstellung	
  von	
  Webapplika4on	
  und	
  Desktop-­‐Anwendung
11.04.13 60 Recherche HTML5,	
  Vor-­‐	
  und	
  Nachteile	
  von	
  Webanwendungen
14.04.13 60 Recherche client-­‐	
  bzw.	
  serversei4ge	
  Technologien
15.04.13 30 Recherche HTML5,	
  client-­‐	
  bzw.	
  serversei4ge	
  Technologien
16.04.13 60 Recherche,	
  Organisa4on HTML5	
  +	
  JavaServer	
  Faces,	
  client-­‐	
  bzw.	
  serversei4ge	
  Technologien,	
  Statusbericht
18.04.13 120 Recherche,	
  Entwurf/Design Sodwarearchitekturüberlegungen,	
  CSS3
20.04.13 45 Organisa4on Kommunika4on	
  mit	
  dem	
  Betreuer
21.05.13 60 Recherche HTML5	
  +	
  Apache	
  MyFaces
22.05.13 60 Entwurf/Design front-­‐end-­‐Framework
23.05.13 60 Entwurf/Design Applika4onsauSau(HTML)
24.05.13 30 Organisa4on Kommunika4on	
  mit	
  dem	
  Betreuer,	
  Statusbericht
25.05.13 90 Entwurf/Design UI-­‐Entwürfe	
  /	
  Mock-­‐ups
27.05.13 150 Entwurf/Design Maven-­‐Projekt	
  einrichten,	
  Grundgerüst,	
  HTML5	
  +	
  Apache	
  MyFaces
28.05.13 120 Recherche,	
  Entwurf/Design HTML5	
  +	
  Apache	
  MyFaces,	
  Latex	
  +	
  Java,	
  UI-­‐Entwürfe	
  /	
  Mock-­‐ups
07.06.13 180 Recherche JSF
10.06.13 150 Entwurf/Design Neues	
  Projekt	
  mit	
  Apache	
  MyFaces	
  HTML5-­‐libs	
  einrichten,	
  Konfigura4on,	
  Fehlerbehebung
20.06.13 210 Implemen4erung Java	
  Beans	
  erstellen	
  (Paper.java,	
  PaperControl.java),	
  Einrichtung	
  einer	
  Template-­‐Engine	
  (Apache	
  Velocity)	
  für	
  tex-­‐Files
21.06.13 180 Implemen4erung Integra4on	
  von	
  Apache	
  Velocity,	
  Fehlerbehebung
24.06.13 60 Implemen4erung Integra4on	
  von	
  Apache	
  Velocity
25.06.13 120 Recherche,	
  Organisa4on Nutzungsbes4mmungen	
  von	
  Google,	
  Google	
  API	
  zur	
  Suchergebnis-­‐Auswertung	
  (für	
  Titelvorschläge)
26.06.13 120 Implemen4erung,	
  Organisa4on LaTeX-­‐Templates	
  einrichten,	
  Kommunika4on	
  mit	
  dem	
  Betreuer
13.07.13 60 Entwurf/Design UI-­‐Entwürfe	
  /	
  Mock-­‐ups
21.07.13 150 Recherche,	
  Entwurf/Design Entwerfen	
  von	
  Webapplika4onen,	
  UI-­‐Entwürfe	
  /	
  Mock-­‐ups,	
  Applica4on-­‐Flow-­‐Überlegungen
27.07.13 45 Entwurf/Design UI-­‐Entwürfe	
  /	
  Mock-­‐ups
28.07.13 120 Entwurf/Design UI-­‐Entwürfe	
  /	
  Mock-­‐ups
29.07.13 90 Entwurf/Design UI-­‐Entwürfe	
  /	
  Mock-­‐ups
30.07.13 140 Entwurf/Design UI-­‐Entwürfe	
  /	
  Mock-­‐ups
31.07.13 150 Entwurf/Design UI-­‐Entwürfe	
  /	
  Mock-­‐ups
01.08.13 15 Organisa4on Kommunika4on	
  mit	
  dem	
  Betreuer,	
  Statusbericht
09.10.13 60 Recherche,	
  Implemen4erung Neue	
  JSF	
  Version	
  (JSF	
  2.2)	
  mit	
  besserer	
  HTML5	
  Unterstützung
16.10.13 180 Implemen4erung template.xhtml	
  erstellen,	
  Struktur	
  definieren
29.10.13 120 Implemen4erung header.xhtml	
  und	
  footer.xhtml	
  erstellen	
  (jsf	
  composite	
  components)	
  und	
  einbinden
31.10.13 30 Implemen4erung buHonpanel
01.11.13 120 Implemen4erung buHonpanel
02.11.13 160 Implemen4erung documentlayer.xhtml	
  erstellen
03.11.13 360 Implemen4erung i18n,	
  documentlayer.xhtml,	
  Author-­‐Klasse	
  erstellen	
  (Author.java),	
  Paper.java
06.11.13 240 Entwurf/Design,	
  Implemen4erung UML-­‐Klassendiagramm	
  erstellen,	
  chapter.xhtml,	
  Sec4on.java	
  (Enum)	
  und	
  Chapter.java	
  erstellen
08.11.13 180 Recherche,	
  Implemen4erung HTML5	
  na4ves	
  Drag	
  &	
  Drop	
  (Ordnen	
  der	
  AbschniHe	
  durch	
  Drag	
  &	
  Drop)
09.11.13 120 Implemen4erung documentlayer.xhtml,	
  dynamische	
  Anordnung	
  der	
  AbschniHe	
  mit	
  Verbindung	
  zum	
  Model
10.11.13 200 Recherche,	
  Implemen4erung log4j-­‐Library	
  einbinden,	
  dynamische	
  Anordnung	
  der	
  AbschniHe
19.11.13 150 Implemen4erung 4tlecrea4on.xhtml	
  erstellen,	
  main.css	
  anpassen
20.11.13 50 Implemen4erung 4tlesugges4on.xhtml	
  erstellen,	
  4tlecrea4on.xhtml,	
  main.css
21.11.13 20 Organisa4on Kommunika4on	
  mit	
  dem	
  Betreuer
23.11.13 100 Entwurf/Design UML-­‐Anwendungsfalldiagramm	
  erstellen



03.12.13 120 Recherche,	
  Implemen4erung Testklassen	
  für	
  Google	
  search	
  API	
  Funk4onen	
  erstellen,	
  IPaperControl.java	
  erstellen
04.12.13 120 Recherche,	
  Implemen4erung Google	
  Custom	
  Search	
  API	
  einrichten,	
  JSON-­‐File	
  parsen
06.12.13 150 Recherche,	
  Implemen4erung login.xhtml	
  erstellen,	
  poroolio.xhtml	
  erstellen,	
  MySQL-­‐Server	
  aufsetzen	
  und	
  einrichten,	
  Datenbank	
  und	
  Tabelle	
  erstellen
12.12.13 180 Implemen4erung LoginControl.java	
  und	
  RegisteredAuthorPool	
  erstellen,	
  login.xhtml	
  anpassen,	
  persistance.xml	
  anpassen
14.12.13 60 Implemen4erung Datenbankverbindung	
  herstellen,	
  Author.java	
  anpassen
15.12.13 60 Entwurf/Design,	
  Implemen4erung MVC-­‐Architektur	
  op4mieren
26.12.13 140 Entwurf/Design,	
  Implemen4erung ER-­‐Modell	
  erstellen,	
  Klassendiagramm	
  überarbeiten,	
  O/R-­‐Mapping
05.01.14 150 Implemen4erung O/R-­‐Mapping
06.01.14 60 Implemen4erung Paragraph.java	
  erstellen,	
  O/R-­‐Mapping
07.01.14 240 Implemen4erung PaperDAO.java	
  erstellen,	
  Datenzugriffsschicht,	
  O/R-­‐Mapping
08.01.14 180 Implemen4erung JPAU4l.java	
  erstellen,	
  Datenzugriffsschicht,	
  O/R-­‐Mapping,	
  En4tyManager-­‐Lifecycle
09.01.14 140 Implemen4erung auf	
  Hibernate	
  (JPA	
  2.0)	
  upgraden,	
  Datenzugriffsschicht,	
  En4tyManager-­‐Lifecycle
10.01.14 60 Recherche,	
  Organisa4on Spring-­‐Framework,	
  Kommunika4on	
  mit	
  dem	
  Betreuer	
  (Statusbericht)
13.01.14 60 Recherche, Spring-­‐Framework
14.01.14 200 Entwurf/Design,	
  Implemen4erung Projekt	
  auf	
  Maven	
  umstellen,	
  Spring	
  einrichten
15.01.14 300 Implemen4erung Spring	
  konfigurieren
16.01.14 120 Implemen4erung,	
  Test Spring	
  konfigurieren,	
  Fehlerbehebung	
  (Spring-­‐Injec4on	
  Problem,	
  Maven-­‐Warnings)
17.01.14 210 Implemen4erung,	
  Test Spring	
  konfigurieren,	
  Fehlerbehebung	
  (JPA,	
  Hibernate,	
  Databaseschema-­‐Update	
  nicht	
  ordnungsgemaess)
20.01.14 140 Implemen4erung,	
  Test Fehlerbehebung	
  (JPA,	
  Hibernate,	
  Databaseschema-­‐Update	
  nicht	
  ordnungsgemaess)
21.01.14 60 Implemen4erung,	
  Test Fehlerbehebung	
  (Tabellen	
  werden	
  nun	
  ordnungsgemaess	
  erstellt;	
  korrekte	
  DB-­‐Verbindung)
22.01.14 60 Implemen4erung Datenzugriffsschicht
23.01.14 180 Implemen4erung Datenzugriffsschicht,	
  GenericDAO.java	
  erstellen,	
  GenericDAOJPA.java	
  erstellen
24.01.14 120 Implemen4erung Datenzugriffschicht,	
  DAO-­‐Klassen	
  +	
  dazugehörige	
  Interfaces	
  erstellen
26.01.14 200 Implemen4erung Datenzugriffsschicht,	
  Serviceschicht
27.01.14 240 Implemen4erung Datenzugriffsschicht,	
  Serviceschicht,	
  Controller
31.01.14 60 Implemen4erung GUI-­‐Design,	
  CSS3
01.02.14 300 Implemen4erung GUI-­‐Design,	
  CSS3,	
  AJAX-­‐Funk4onalität	
  bei	
  BuHons	
  hinzufügen
02.02.14 280 Implemen4erung GUI-­‐Design,	
  CSS3,	
  chapterlayer.xhtml	
  erstellen,	
  paragraph.xhtml	
  erstellen,	
  Model	
  aktualisieren
03.02.14 120 Implemen4erung,	
  Test Fehlerbehebung	
  (AJAX-­‐Funk4onalität)
04.02.14 300 Implemen4erung,	
  Test Fehlerbehebung	
  (AJAX-­‐Funk4onalität)
05.02.14 250 Implemen4erung,	
  Test Fehlerbehebung	
  (AJAX-­‐Funk4onalität,	
  Bean-­‐Property	
  in	
  Composite	
  Components)

06.02.14 480 Implemen4erung,	
  Test
Fehlerbehebung	
  (AJAX-­‐Funk4onalität,	
  Bean-­‐Property	
  in	
  Composite	
  Components),	
  register.xhtml	
  erstellen,	
  paper.xhtml	
  erstellen,	
  RegisterControl.java	
  erstellen,	
  
Daten	
  nach	
  logout	
  wiederherstellen

07.02.14 510 Implemen4erung Netbeans	
  7.3.1	
  installieren,	
  JSF	
  +	
  HTML	
  5	
  (JSF	
  2.2,	
  Passthrough-­‐AHribute),	
  Naviga4onsbuHons	
  erstellen
08.02.14 540 Implemen4erung En4tyManager	
  Transac4on-­‐Management	
  (saveAll()-­‐Methode),	
  edi4erbarer	
  Absatz4tel	
  (paragraphTitle)	
  beim	
  Auslappen	
  
09.02.14 120 Implemen4erung,	
  Test En4tyManager	
  Transac4on-­‐Management
10.02.14 180 Implemen4erung,	
  Test Spring	
  +	
  Velocity,	
  Velocity-­‐Template	
  anpassen,	
  Methoden	
  zum	
  Befüllen	
  des	
  Templates	
  implemen4eren
11.02.14 160 Implemen4erung LaTex-­‐Outpuoile	
  Überlegungen,	
  Vorbereitungen	
  zur	
  Graphikeinbindung	
  neben	
  textuellen	
  Absätzen	
  (Paragraphs)
17.02.14 360 Implemen4erung,	
  Test DB-­‐Struktur	
  überarbeiten,	
  Abstrak4on	
  durch	
  Generalisierung,	
  ChapterContent.java	
  erstellen,	
  Fehlerbehebung
18.02.14 120 Implemen4erung,	
  Organisa4on DB-­‐Struktur	
  überarbeiten,	
  Graphic.java	
  erstellen,	
  Fehlerbehebung,	
  Kommunika4on	
  mit	
  dem	
  Betreuer	
  (Statusbericht)
20.02.14 280 Implemen4erung,	
  Test FileUpload,	
  Graphiken	
  hinzufügen,	
  FileUploader.java	
  erstellen
25.02.14 320 Implemen4erung Graphik	
  als	
  BLOB	
  in	
  DB	
  speichern,	
  BLOB	
  in	
  JSF-­‐Page	
  anzeigen	
  (noch	
  nicht	
  implemen4ert)

26.02.14 500 Implemen4erung,	
  Test
Systemumstellung	
  (JDK	
  1.7	
  &	
  JRE	
  7,	
  neue	
  Tex-­‐Distribu4on),	
  Graphiken	
  in	
  tex-­‐Output-­‐File	
  einfügen,	
  inputFile-­‐Validierung	
  (nur	
  gewisse	
  Bild-­‐Dateitypen	
  erlaubt),	
  
FileValidator.java	
  erstellen

28.02.14 380 Implemen4erung,	
  Test
Error-­‐Message	
  Styledefini4on	
  (CSS),	
  MySQL-­‐Einstellungen	
  (max_allowed_packet=20M),	
  Projekt-­‐Refactoring,	
  FileValidator	
  anpassen	
  und	
  erweitern,	
  U4li4es	
  
erweitern	
  (modifyMIMEType,	
  calcScalingFactor),	
  unterstützte	
  Bild-­‐Dateitypen	
  implemen4eren	
  (JPEG,	
  PNG)

01.03.14 420 Implemen4erung,	
  Test ImageServlet.java	
  erstellen,	
  Spring-­‐Bean	
  in	
  ImageServlet	
  injecten,	
  Graphik-­‐Thumbnail	
  in	
  JSF-­‐Page	
  einbeHen

02.03.14 400 Implemen4erung,	
  Test
Fehlerbehebung	
  (DeepCopy-­‐Methode,	
  Serialisierung,	
  HHpPartWrapper	
  transient	
  setzen,	
  AJAX-­‐Funk4onalität	
  beim	
  Laden	
  der	
  Graphik),	
  CSS-­‐Design	
  anpassen,	
  
Render-­‐Op4mierung	
  für	
  Webkit-­‐Browser	
  (-­‐webkit-­‐font-­‐smoothing)



03.03.14 270 Implemen4erung,	
  Test
equals-­‐	
  und	
  hashCode-­‐Methode	
  in	
  Author,	
  Paper	
  und	
  Chapter	
  überschreiben,	
  um	
  einen	
  seman4schen	
  Objekt-­‐Vergleich	
  (inhaltliche	
  Gleichheit)	
  anwenden	
  zu	
  
können	
  (für	
  saveAll(),	
  Op4mierung	
  der	
  Speicherprozedur)

04.03.14 430 Implemen4erung,	
  Test
equals-­‐	
  und	
  hashCode-­‐Methode	
  in	
  Paragraph	
  und	
  Graphic	
  überschreiben,	
  HTML	
  5	
  Drag	
  and	
  Drop	
  überarbeiten,	
  Fehlerbehebung,	
  Sessionhandling	
  (für	
  login;	
  
getestet	
  miHels	
  unterschiedlicher	
  Browser)

05.03.14 120 Recherche,	
  Dokumenta4on Programming	
  by	
  Contract,	
  JavaDoc	
  erstellen
06.03.14 250 Implemen4erung,	
  Dokumenta4on,	
  Test JavaDoc	
  erstellen,	
  Refaktorisierung,	
  Fehlerbehebung

07.03.14 210 Recherche,	
  Entwurf/Design,	
  Implemen4erung
BibTeX-­‐Umgebung	
  für	
  Quellenverzeichnis-­‐Verwaltung	
  einrichten,	
  Datenmodell	
  erweitern,	
  Source.java,	
  Book.java,	
  Thesis.java,	
  Misc.java,	
  SourceDAO.java,	
  
SourceDAOJPA.java,	
  SourceService.java,	
  SourceServiceImpl.java	
  erstellen

08.03.14 120 Implemen4erung,	
  Entwurf/Design Datenmodell	
  op4mieren,	
  sourcelayer.xhtml,	
  source.xhtml	
  erstellen,	
  
09.03.14 310 Implemen4erung,	
  Test Fehlerbehebung	
  (managed	
  bean	
  in	
  composite	
  component	
  binden),	
  allg.	
  Testen,	
  source.xhtml	
  erweitern,	
  chatpercontent.xhtml	
  anpassen,	
  CSS-­‐Design
10.03.14 180 Implemen4erung,	
  Test source.xhtml	
  erweitern,	
  equals-­‐	
  und	
  hashCode-­‐Methode	
  in	
  Book,	
  Thesis	
  und	
  Misc	
  überschreiben,	
  LaTeX-­‐Output	
  op4mieren,	
  Model-­‐Op4mierung
12.03.14 60 Implemen4erung fileSave-­‐Dialog	
  -­‐	
  Überlegungen	
  (Export-­‐File	
  auf	
  Client	
  speichern)
13.03.14 70 Implemen4erung,	
  Test createBibliographyFile()-­‐Methode	
  in	
  paperControlImpl.java	
  implemen4eren	
  (.bib-­‐File	
  aus	
  Quellen	
  generieren)

14.03.14 365 Implemen4erung,	
  Test
createBibliographyFile()-­‐Methode	
  erweitern	
  (Thesis	
  und	
  Misc),	
  Sprache	
  für	
  LaTeX-­‐Output	
  einstellbar	
  (de,	
  en),	
  i18n	
  testen	
  (englische	
  Browser-­‐Spracheinstellung	
  
in	
  Firefox),	
  Datenmodell	
  erweitern

15.03.14 420 Implemen4erung,	
  Test
Ordnerstruktur	
  für	
  das	
  zu	
  expor4erende	
  zip-­‐File	
  erstellen	
  (prepareForExport-­‐Methode),	
  createZipFile-­‐Methode	
  implemen4eren,	
  downloadFile-­‐Methode	
  
implemen4eren	
  (.zip-­‐File),	
  Fehlerbehebung,	
  Sodwarelizenz-­‐Überlegungen

16.03.14 320 Implemen4erung,	
  Test
Refactoring	
  (U4li4es.java),	
  createBibliographyFile()-­‐Methode	
  erweitern	
  (.bib-­‐File	
  wird	
  bei	
  Paper-­‐Export	
  generiert),	
  Datenmodell	
  erweitern	
  (useBibliography-­‐
AHribut	
  in	
  Paper),	
  4nysource.xhtml	
  erstellen,	
  documentlayer.xhtml	
  erweitern,	
  Systemtest,	
  Fehlerbehebung

17.03.14 30 Test Usertest
18.03.14 Test Usertest,	
  Fehlerbehebung

19.03.14 290 Implemen4erung,	
  Test
Fehlerbehebung	
  (allgemeine	
  Naviga4on),	
  message-­‐Box	
  ("erfolgreich	
  gespeichert...")	
  hinzufügen,	
  func4ons.js	
  erstellen,	
  fadeout-­‐js-­‐fuc4on	
  implemen4eren,	
  
jQuery.js	
  ins	
  Projekt	
  einbinden

20.03.14 340 Implemen4erung,	
  Dokumenta4on,	
  Test
Refactoring	
  (GUIU4li4es.java),	
  Info-­‐Boxes	
  für	
  Abstract,	
  Einleitung,	
  HaupHeil,	
  Konklusion,	
  Quellen	
  in	
  JavaScript	
  realisieren,	
  JavaScript	
  to	
  JSF-­‐ManagedBean	
  value	
  
seHer	
  (posNr	
  im	
  model	
  über	
  durch	
  Drag	
  &	
  Drop	
  setzen)

21.03.14 180 Implemen4erung
posNr	
  im	
  model	
  über	
  durch	
  Drag	
  &	
  Drop	
  setzen	
  (papers,	
  chapters),	
  Drag	
  &	
  Drop	
  -­‐	
  JavaScript	
  erweitern	
  und	
  anpassen,	
  hibernate.hbm2ddl.auto	
  von	
  "create-­‐
drop"	
  auf	
  "update"	
  ändern	
  (persistence.xml,	
  persistente	
  Speicherung	
  der	
  Daten)

22.03.14 120 Implemen4erung,	
  Test,	
  Organisa4on Testen	
  mit	
  "Java	
  EE	
  6	
  Web"	
  und	
  "Java	
  EE	
  7	
  Web",	
  Tomcat	
  Context-­‐Path	
  ändern,	
  Fehlerbehebung,	
  Kommunika4on	
  mit	
  dem	
  Betreuer,	
  Statusbericht
24.03.14 130 Implemen4erung Faces-­‐Messages,	
  Info-­‐Boxes	
  (für	
  Abstract,	
  Einleitung,	
  Body,	
  Konklusion,	
  Quellen)	
  mit	
  Inhalt	
  befüllen,	
  
27.03.14 190 Organisa4on Lizenzierung	
  der	
  Sodware	
  (GNU	
  GPL),	
  GitHub-­‐Repo	
  einrichten,	
  Kommunika4on	
  mit	
  dem	
  Betreuer,	
  Statusbericht
28.03.14 90 Implemen4erung,	
  Test Rekursive	
  cleanUpAderExport-­‐Methode	
  implemen4ert	
  (U4li4es.java),	
  Fehlerbehebung
29.03.14 160 Test Systemtest	
  auf	
  Windows	
  (Probleme	
  bei	
  File-­‐Export)
31.03.14 200 Implemen4erung,	
  Test,	
  Organisa4on Fehlerbehebung	
  (Löschen	
  von	
  Papers,	
  posNr	
  persistent	
  speichern),	
  DB-­‐Verbindungs-­‐Prüfung	
  bei	
  Start-­‐Up	
  der	
  Applika4on,	
  Code-­‐Op4mierung
01.04.14 45 Implemen4erun,	
  Test playormunabhängige	
  Pfade	
  (File.separator	
  für	
  Pfadtrennzeichen)
02.04.14 45 Test Systemtest	
  auf	
  Mac	
  OS	
  (OS	
  X	
  Version	
  10.6.8,	
  JDK	
  1.6,	
  Tomcat	
  7)
04.04.14 110 Implemen4erung,	
  Test Export-­‐Problem	
  beheben	
  (falsches	
  Encoding,	
  Velocity)
08.04.14 50 Implemen4erung,	
  Test Fehlerbehebung,	
  Systemtest	
  auf	
  Linux	
  (Ubuntu	
  12.04.4)
09.04.14 40 Implemen4erun,	
  Test Export-­‐Problem	
  beheben	
  (falsches	
  Encoding,	
  Velocity),	
  Refactoring
10.04.14 20 Implemen4erung,	
  Test Fehlerbehebung	
  (Graphiken	
  hinzufügen)
12.04.14 120 Organisa4on Einrichtung	
  der	
  VM	
  (Ubuntu	
  Server	
  12.04.4,	
  Tomcat	
  WAR-­‐File)
13.04.14 200 Implemen4erung,	
  Test,	
  Organisa4on Einrichtung	
  der	
  VM	
  (Ubuntu	
  Server	
  12.04.4;	
  MySQL,	
  System-­‐Variablen),	
  Fehlerbehebung	
  (Drag	
  &	
  Drop	
  -­‐	
  JS)
15.04.14 230 Organisa4on Einrichtung	
  der	
  VM	
  (Ubuntu	
  Server	
  12.04.4;	
  Tomcat	
  Integra4on	
  auf	
  Apache2	
  Web	
  Server)
18.04.14 130 Implemen4erung,	
  Test,	
  Organisa4on Einrichtung	
  der	
  VM	
  (Ubuntu	
  Server	
  12.04.4;	
  Tomcat	
  Deploy-­‐Problem	
  beheben,	
  Startseite	
  einrichten),	
  Fehlerbehebung	
  (logout-­‐Problem	
  bei	
  Titelvergabe	
  beheben)
22.04.14 100 Test,	
  Organisa4on Systemtests,	
  Kommunika4on
10.05.14 60 Dokumenta4on,	
  Test JavaDoc	
  erstellen,	
  Refaktorisierung,	
  Abschlussbericht
20.05.14 130 Dokumenta4on,	
  Test JavaDoc	
  erstellen,	
  Refaktorisierung,	
  Abschlussbericht
21.05.14 50 Dokumenta4on,	
  Test JavaDoc	
  erstellen,	
  Refaktorisierung,	
  
10.06.14 60 Dokumenta4on JavaDoc	
  erstellen,	
  Refaktorisierung,	
  
22.06.14 150 Dokumenta4on JavaDoc,	
  Abschlussbericht,	
  Diagramme
23.06.14 180 Dokumenta4on JavaDoc,	
  Abschlussbericht,	
  Diagramme



24.06.14 200 Dokumenta4on Finale	
  Abgabe

21060 [min]
351,00 [h]


